


怀安县左卫镇

张家口冰雪运动学校马术（足球）实训基地项目配套设

施（大众村） 自评报告

根据《怀安县财政支出绩效评价管理办法》，遵循科学性、规范性、

客观性和公正性原则，我镇对2025年张家口冰雪运动学校马术（足球）

实训基地项目配套设施（大众村）开展财政支出绩效自评价，现将评价情

况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位及立项情况

项目实施单位为怀安县左卫镇人民政府。项目由我镇年初申报，经县

人大、县财政局审批后录入项目库，形成正式指标并组织实施。

2. 项目主要内容及实施范围

本项目主要实施内容为：在实训基地场地内倒换电杆 18根、安装变

压器 1 台、安装开关进量箱 1 台。

3. 项目资金投入情况

本项目年初预算安排资金76万元，2025年 1-12 月累计执行76万元，

执行率 100%，资金来源为一般公共预算财政拨款。

二、项目绩效实现情况

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标：2025年完成场地内倒换电杆 18根、安装变压器 1 台、

安装开关进量箱 1 台，完成年初绩效目标任务，完成率 100%。

2. 质量指标：2025年张家口冰雪运动学校马术（足球）实训基地电

杆倒换及设备安装经验收合格，达到年初绩效目标要求，完成率 100%。

3. 时效指标：经核验，该实训基地项目配套设施于2025年底前完成

建设，目标完成率 100%。

4. 成本指标：76 万元预算资金全部用于该项目配套设施建设，完成

率 100%。
（二）效益指标完成情况



1. 经济效益指标：项目建成后，实训基地年均接待培训学员超2000
人次，带动周边餐饮、住宿等配套服务业增收，直接促进当地就业规模扩

大，实现财政资金投入与区域产业发展的良性互动。

2. 服务对象满意度：年初设定服务对象满意度目标为 95%，经走访

调查，实际满意度达到预定目标，全年目标任务完成率 100%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价等级

项目综合绩效评价分为四个等级：综合得分90分（含）以上为“优”，

80-90分（含 80分）为“良”，60-80分（含 60分）为“中”，60分以下

为“差”。

根据自评指标体系，2025年张家口冰雪运动学校马术（足球）实训

基地项目配套设施（大众村） 自评得分 100分，评价等级为“优”。

（二）产出与效益评价指标得分

产出与效益评价指标满分80分，自评得分80分。具体如下：

1. 产出数量指标（10分）：得分 10分，原因是年初设定目标完成率

100%。
2. 产出质量指标（15分）：得分 15分，原因是年初设定目标完成率

100%。
3. 经济效益和可持续效益指标（30分）：得分 30分，原因是年初设

定目标完成率 100%。

四、存在的问题

针对本次项目实施过程中暴露出的配套管护衔接细节不足问题，建议

建立项目长效管护机制，明确后续设施运维、日常管理的责任主体与经费

来源，保障项目设施能够长期稳定发挥效用。

五、有关建议

建议进一步深挖项目配套设施的多元服务潜力，结合张家口冰雪运动

以及马术、足球产业发展规划，拓展项目服务场景，提升项目对区域文体

产业发展的带动作用。

建议加强项目绩效全流程跟踪管理，在后续同类项目实施中，细化各

阶段绩效节点管控，持续优化项目实施效率，保障项目绩效目标稳步落地。
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