
怀安县水务局

关于怀安县 2022 年农村饮水工程维修养护

项目自查报告

一、项目基本情况

2021 年 12 月 13 日，河北省水利厅下达《关于用好农村

饮水工程维修养护经费的通知》。收到通知后，怀安县水务

局委托张家口市江城工程设计有限责任公司于 2022 年 1 月

份编制完成《怀安县 2022 年农村饮水工程维修养护实施方

案》。2022 年 1 月 22 日张家口市水务局会同专家对《实施方

案》进行了评审，设计单位根据专家审查意见，结合实际，

对项目内容进行个别合理性调整，并进行了报告修改。2022

年 2 月 26 日怀安县水务局以（怀水行[2022]11 号）文件向

张家口市水务局提交了《怀安县 2022 年农村饮水工程维修

养护实施方案》的请示。2022 年 3 月 7 日，张家口市水务局

以（张水〔2022〕82 号）文件《怀安县 2022 年农村饮水工

程维修养护实施方案的批复》。批复的主要建设内容为：更

换智能化水表 855 户、配套电脑 2 台、打印机 2 台，更换水

泵 1 台、维修水柜 1 处，水质检测药剂。

项目区涉及怀安县柴沟堡镇、左卫镇、西湾堡乡 3 个乡

镇 25 个行政村。通过本项目的实施，可有效提高项目区内

农村居民的生活用水保证率，提高居民的生活水平和质量。

二、政府采购情况



2022 年 4 月 20 日，怀安县水务局委托张家口捷诚项目

管理有限公司为本项目的招标代理机构。2022 年 5 月 17 日

上午，通过政府采购，开标后 A 包投标 3 家全部废标，B 包

因响应单位不足 3 家流标。2022 年 6 月 13 日二次开标，最

终确定本项目 A 包中标单位为廊坊德能智能仪有限公司，中

标价为 384042.5 元，7 月 14 日签订补充合同 7419 元。B 包

为购置检测药剂，响应单位不足 3 家流标，故申请非招标的

方式进行采购，指定怀安县水质监测中心为购置药剂方，合

同金额 83538.5 元。独立费用 25000 元。

三、项目进展情况

该工程于 2022 年 6 月 19 日开工，2022 年 7 月 25 日完

工。共安装智能化水表 874 块（型号德能 DN20），试点村收

费系统 2 套（清华同方电脑 2 台、打印机[FP-538KUSB]2 台），

水泵 1 台，药剂试剂购置与更换（药剂、器皿）。

该项目完成投资 50 万元，其中设备费用 47.5 万元，独

立费用 25000 元（其中设计费 12500 元，监理费 6000 元，

建设管理费 6500 元）。

四、项目自查情况

2023 年 3 月 17 日，我局对《怀安县 2022 年农村饮水工

程维修养护项目》进行自查。根据县财政局要求，从清理各

类隐性门槛、不合理限制和壁垒，规范保证金收退，专项三

个方面展开。自查中未发现各类隐性门槛、不合理限制和壁

垒，保证金收退规范，政府采购项目在张家口市公共资源交



易中心怀安分中心完成，履约验收环节不存在失信违约问

题。


